
令和 7年度優良現場コンテスト 

 

第 6 回優良現場コンテストの結果をお知らせいたします。今回は令和 7 年度施工工事を対象に開催し 

ました。 

 

ゴールド賞は札内幹線 R7、シルバー賞は天の川地区、ブロンズ賞は鳥海ダム法面が受賞しました。 

惜しくも特賞を逃したエントリー賞を受賞した 7現場も 20件近い候補現場から選ばれた優秀工事です。

受賞された職員の皆さん、おめでとうございます。 

 

どの現場も甲乙つけがたい優良な工事ばかりだったので、投票は白熱したデッドヒートでした。中で

もシルバー賞とブロンズ賞は同票で並び、最後の最後で決まりました。今回は特賞３現場とエントリー

賞受賞７現場の受賞者コメントもアップしましたので、一読ください。 

 

最後に、現場でご指導・ご協力してくださった発注者様、元請会社様、協力会社の皆様には心から感 

謝申し上げます。これからも皆様に信頼していただけるような質の高い工事をご提供できるよう尽力し 

たいと思います。今後ともよろしくお願い致します。 

 

これまでの優良現場コンテスト受賞現場 

 

 

 

 

 



R7年度　優良現場コンテスト【結果発表】 R8.5.31　業務改革TM　佐々木・高瀬・田中

ゴールド賞（金10万)：札内幹線R7

ゴールド賞は札内幹線R7

シルバー賞(金５万)：天の川地区

   シルバー賞は天の川地区

ブロンズ賞(金３万)：鳥海ダム法面
エントリー賞(金1万)：日高法面補修、佐幌ダム、ルランベツ(R7)、明日別地すべり、鵜苫地区R7、島牧WF,大椴子改良

　職員皆さんにご居力いただき、令和７年度優良現場コンテストも盛会に終了しました。

　どの現場も甲乙つけがたい優良な現場ばかりでしたが、結果は

　上位の得票差は僅差でしたが、管更生工事現場が1位,2位となりました。

惜しくも特賞を逃した現場も の受賞となります

の本社朝礼時にて行います。

　受賞コメントは後日、サイボウズ掲示板にアップします。

   ブロンズ賞は鳥海ダム法面となりました。

エントリー賞 。

　皆さんおめでとうございます。

表彰式は令和8年6月1日(月)
現場担当の方には「受賞コメント」の詳細をお送りします。

〇R7優良現場コンテスト投票結果

結果 得票数 工事番号 現場名 営業担当 工事担当 現場での苦労や工夫した事主要工種

エントリー 9 50A-015 日高法面補修 松嶋 茂 木村 優仁

エントリー 12 50E-031 佐幌ダム 中川 文樹 檜山 康宏
木下 道弘

エントリー 16 50E-033 ルランベツ（R7） 古里 栄一 本多 忠高
中嶋、山崎

エントリー 9 50E-038 芦別地すべり 中川 文樹 木下 道弘
高瀬 徹

エントリー 12 50E-044 鵜苫地区R7 古里 栄一 髙橋 誠

エントリー 7 50M-034 島牧WF 中川 文樹 大西 聡
松吉 明

エントリー 3 50M-036 大椴子改良 中川 文樹 東海 良明 土砂運搬車両との離合対策として、敷鉄板の配置や昼休みの資
機材搬入で対処。

管渠更生工 (SPR-SE工法) 急勾配での製管時、チェーンブロックで管落下を防止。間詰め材を3
回に分けて充填し、下流側圧の低減。

アンカー工(φ115、PC受圧板工
植生基材吹付

受圧板設置前にあらかじめシートを巻くことで、吹付時の養生手間を
短縮。

ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工、アンカー工(φ135)
鋼製受圧板工、法枠工（F200）

強風による中止に対し休日施工で代替。全本数のアンカー定着層をボ
アホールカメラで確認。

地下水排除工
 (集水ボーリングφ90、VP40) 工事用道路が狭いため、機材搬入時の周囲への注意を徹底。

法枠工（F200）、排水補強パイプ
厚層植生マット、客土注入マット

切土の遅延に対し、作業員数を増員し工程を挽回。自社で客土注入
マットを施工し工程を短縮。

植生基材吹付工、腐植酸種子散布工
植生シート、土壌流出防止材

現場が点在し移動時間が課題。元請と協議し現地朝礼を行うことで実
作業時間を確保。

ミドリナール団粒緑化工法
（厚さ6㎝）

シルバー 19 50A-019 天の川地区 松嶋 茂 木村 優仁
宮坂 侑雅

サイフォン部の湧水に対し排水計画を立案。住宅地のため施工
時間の制約を遵守。

ゴールド 21 50A-025 札内幹線R7 豊嶋 尚樹 木村 優仁
高橋伸、西村

管渠更生工 (SPR工法)、付帯作工
管水路工

管渠更生工
(SPR工法、SPR-SE工法)

夜間の歩道規制内での施工。冬季は大雪に備え、スペース確保のため
の除雪を実施。

ブロンズ 18 50E-029 鳥海ダム法面 古里 栄一 高瀬 秀明
富野 尚志

他工種との工程調整。延長距離が横に長いため、資材運搬の多
くを人力で行い対応。

法枠工（F300）、ロックボルト工
植生基材吹付


